

Fusion Enges, Hauterive, St-Blaise et La Tène Processus de fusion 2022-2023 (feuille de route)			2022												2023																																																																																											
			Avril			Mai			Juin			Juillet			Août			Septembre			Octobre			Novembre			Décembre			Janvier			Février			Mars			Avril			Mai			Juin			Juillet			Août			Septembre			Octobre			Novembre			Décembre																																											
No	Volets	Détail	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52													
0	Pilotage institutionnel	Séances de comité de pilotage + diverses séances conseils communaux, commissions de fusion et conseils généraux	[Orange]																																																																																																							
1	Concertation entre exécutifs communaux	Plateforme de concertation: Organisation, lancement et suivi de 3 groupes de concertation	[Orange]																																																																																																							
2	Projet de société	Appel à participation, organisation, structuration et séances des GT (y compris validation COPIL), rédaction du rapport de fusion et présentation du rapport au COPIL	[Yellow]																																																[Purple]																																																							
3	Analyse financière et budget de fusion	Analyse financière externe, budget de fusion, travaux du GT Finances, intégration des résultats dans le rapport de fusion et présentation du rapport au COPIL	[Yellow]																																																[Purple]																																																							
4	Organisation et prestations communales	Analyse, état des lieux, identification des priorités, priorisation, propositions (y compris validation COPIL), intégration des résultats dans le rapport de fusion et présentation du rapport au COPIL	[Yellow]																																																[Purple]																																																							
5	Convention de fusion	Préparation, organisation et travaux du GT Convention, démarche participative Armoiries, consultation Scom, consultation, intégration au rapport de fusion et présentation du rapport au COPIL	[Yellow]																																																[Purple]																																																							
6	Consultation institutionnelle	Adaptation du rapport et de la convention de fusion, consultation et validation du projet de convention par le COPIL (+ validation "informelle" des conseils communaux)	[Grey]																																																																																																							
7	Processus institutionnel	Conseils communaux : vote de la convention de fusion	[Grey]																																																																																																							
		Conseil général : travail des commissions	[Grey]																																																																																																							
		Conseil général : vote de la convention de fusion	[Grey]																																																																																																							
		Sanction officielle arrêté communal par CE	[Grey]																																																																																																							
		Information et communication des autorités communales	[Grey]																																																																																																							
		Population : vote de la convention de fusion	[Green]																																																[Red]																																																							